

Sammanställning förstärkningsåtgärder väg.

Leverantör Bo Berglund:

Pvc Rör 110 + Markduk	2 100:-
Kross 0-16 16-32 -0150	13 056:-
Sopning med sopvals 3ggr á 1750:-	5 250:-
Lagningsmassa efter stenplock	
Rep vid Trumma	1 530:-
Stödfyll vid beläggningkant	
Timtid Traktor utan förare 12 tim x 180:-	2 160:-
Summa:	24 096:-

Leverantör B-O Johansson Entreprenad:

Dikning av vägar, stenplock	
Summa	28 125:-
Totalt:	52 221:-

Kostnadsfördelning mellan föreningarna:

Lösholmen – Tögen:

Stenplockning och släntning	2 812:-
Material 0-16	300:-
Material 0-16 förstärkning efter beläggning	100:-
Sopning med sopvals 3ggr	1 312:-
Totalt:	4 524:-

Sjövreten- Stenalma:

Stenplock	
Material 0-16	
Material 0-16 förstärkning efter beläggning	1 875:-
Sopning med sopvals 3ggr	787:-
Totalt:	2 662:-

Långalma – Lösholmen:

Pvc Rör 110 + Markduk	
Kross 0-16 16-32 -0-150	
Sopning med sopvals 3ggr	
Lagningsmassa efter stenplock	
Rep vid Trumma	
Stödfyll vid beläggningkant	
Traktor 12tim	
Totalt	45 035:-

Kostnaden gör sopning är fördelad enligt nedan:

Långalma – Lösholmen 60%	2,2 km
Sjövreten – Stenalma 15%	530 m
Lösholmen – Tögen 25%	0,9 km

Belägningsarbeten utförda av Svevia

Långalma-Lösholmen 415 509:-

Lösholmen- Tögen 108 250:-

Totalt 523 759:-